

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Menu CJF-SEG Gestão
Estratégica



















Acompanhamento do Gerente do Projeto

Planejamento Gestão Estratégica da Justiça FederalProjeto: Carta de Serviços da Justiça Federal (25)

Responsável:

Lista de Entregas (6 registros):

	Identificação	Início	Término	R\$	%	
	1 Relatório de requisitos legais e técnicos elaborado	14/08/2017	22/09/2017	100	100	
	1.1 Levantar documentos	25/10/2017	07/11/2017	100	100	
	1.2 Estudar documentos	25/10/2017	07/11/2017	100	100	
	1.3 Elaborar requisitos legais e técnicos	25/10/2017	28/11/2017	100	100	
	2 Relatório de diagnóstico dos serviços elaborado	25/09/2017	17/11/2017	50	50	
	2.1 Identificar serviços do órgãos	28/11/2017	05/03/2018	100	100	
	2.2 Elaborar rol de serviços	05/03/2018	05/06/2018	100	100	
	2.3 Priorizar serviços identificados	09/10/2017	20/10/2017	0	0	
	2.4 Diagnosticar serviços priorizados	23/10/2017	17/11/2017	0	0	
	3 Carta de serviço elaborada	20/11/2017	26/01/2018	0	0	
	3.1 Elaborar projeto gráfico	20/11/2017	15/12/2017	0	0	
	3.2 Especificar serviços priorizados	20/11/2017	12/01/2018	0	0	
	3.3 Estabelecer critérios de monitoramento e avaliação	15/01/2018	26/01/2018	0	0	
	4 Carta de serviços Institucionalizada	29/01/2018	13/03/2018	0	0	
	4.1 Aprovar na equipe de projeto	29/01/2018	29/01/2018	0	0	
	4.2 Aprovar no Comitê Gestor - COGEST	30/01/2018	30/01/2018	0	0	
	4.3 Aprovar no Colegiado - CJF	31/01/2018	13/03/2018	0	0	

	0	5 Carta de serviços divulgada e sistema informatizado especificado	14/03/2018	10/04/2018	0	
	0	5.1 Divulgar no Observatório da Estratégia da Justiça federal - OE	14/03/2018	14/03/2018	0	 
	0	5.2 Divulgar nos portais da Justiça Federal de 1º e 2º graus e CJF	14/03/2018	14/03/2018	0	 
	0	5.3 Especificar processo de manutenção, monitoramento e avaliação da Carta de Serviços	14/03/2018	27/03/2018	0	 
	0	5.4 Criar banco de dados da Carta de Serviços	14/03/2018	10/04/2018	0	 
	0	5.5 Especificar sistema informatizado	14/03/2018	10/04/2018	0	 
	0	6 Projeto finalizado	11/04/2018	03/05/2018	0	
	0	6.1 Revisar documentação	11/04/2018	24/04/2018	0	 
	0	6.2 Encerrar projeto no SEI	25/04/2018	25/04/2018	0	 
	0	6.3 Registrar lições aprendidas	26/04/2018	02/05/2018	0	 
	0	6.4 Arquivar documentação	03/05/2018	03/05/2018	0	