

Gestão
Estratégica

Acompanhamento do Gerente do Projeto

Nova Entrega

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar




Planejamento Gestão Estratégica da Justiça FederalProjeto: Carta de Serviços da Justiça Federal 18

Responsável:

Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

Lista de Entregas (6 registros):

	Identificação	Início	Término	R\$	%	
↑	100 1 Relatório de requisitos legais e técnicos elaborado	14/08/2017	22/09/2017		100	
	100 1.1 Levantar documentos	25/10/2017	07/11/2017		100	
	100 1.2 Estudar documentos	25/10/2017	07/11/2017		100	
	100 1.3 Elaborar requisitos legais e técnicos	25/10/2017	28/11/2017		100	
↑	8 2 Relatório de diagnóstico dos serviços elaborado	25/09/2017	17/11/2017		8	
	30 2.1 Identificar serviços do órgãos	28/11/2017	06/10/2017		30	
	0 2.2 Elaborar rol de serviços	06/10/2017	06/10/2017		0	
	0 2.3 Priorizar serviços identificados	09/10/2017	20/10/2017		0	
	0 2.4 Diagnosticar serviços priorizados	23/10/2017	17/11/2017		0	
↑	0 3 Carta de serviço elaborada	20/11/2017	26/01/2018		0	
	0 3.1 Elaborar projeto gráfico	20/11/2017	15/12/2017		0	
	0 3.2 Especificar serviços priorizados	20/11/2017	12/01/2018		0	
	0 3.3 Estabelecer critérios de monitoramento e avaliação	15/01/2018	26/01/2018		0	
↑	0 4 Carta de serviços Institucionalizada	29/01/2018	13/03/2018		0	
	0 4.1 Aprovar na equipe de projeto	29/01/2018	29/01/2018		0	
	0 4.2 Aprovar no Comitê Gestor - COGEST	30/01/2018	30/01/2018		0	
	0 4.3 Aprovar no Colegiado - CJF	31/01/2018	13/03/2018		0	
↑	0 5 Carta de serviços divulgada e sistema informatizado especificado	14/03/2018	10/04/2018		0	

	<input type="radio"/>	5.1 Divulgar no Observatório da Estratégia da Justiça federal - OE	14/03/2018	14/03/2018	0	 
	<input type="radio"/>	5.2 Divulgar nos portais da Justiça Federal de 1º e 2º graus e CJF	14/03/2018	14/03/2018	0	 
	<input type="radio"/>	5.3 Especificar processo de manutenção, monitoramento e avaliação da Carta de Serviços	14/03/2018	27/03/2018	0	 
	<input type="radio"/>	5.4 Criar banco de dados da Carta de Serviços	14/03/2018	10/04/2018	0	 
	<input type="radio"/>	5.5 Especificar sistema informatizado	14/03/2018	10/04/2018	0	 
	<input type="radio"/>	6 Projeto finalizado	11/04/2018	03/05/2018	0	
	<input type="radio"/>	6.1 Revisar documentação	11/04/2018	24/04/2018	0	 
	<input type="radio"/>	6.2 Encerrar projeto no SEI	25/04/2018	25/04/2018	0	 
	<input type="radio"/>	6.3 Registrar lições aprendidas	26/04/2018	02/05/2018	0	 
	<input type="radio"/>	6.4 Arquivar documentação	03/05/2018	03/05/2018	0	 