

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO



Menu CJK-SEG

Gestão  
Estratégica

## Acompanhamento do Gerente do Projeto

Nova Entrega

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar

Planejamento Gestão Estratégica da Justiça Federal

Projeto: Implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJe 66

Responsável:

Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

Lista de Entregas (4 registros):

	Identificação	Início	Término	R\$	%	
▲	86 <b>1 Implantação na 1ª Região</b>				86	+
	100 1.1 Fase preparatória	23/10/2015	23/10/2015		100	
	63 1.2 Implantação no 1º Grau	02/08/2016	28/12/2018		63	FIRE %
	93 1.3 Implantação no 2º Grau	02/08/2016	01/12/2014		93	FIRE %
▲	0 <b>2 Implantação na 2ª Região</b>				0	+
	0 2.1 Fase preparatória	01/01/2016	31/12/2019		0	▶
	0 2.2 Implantação no 1º Grau	01/01/2016	31/12/2019		0	▶
	0 2.3 Implantação no 2º Grau	01/01/2016	31/12/2019		0	▶
▲	85 <b>3 Implantação na 3ª Região</b>				85	+
	100 3.1 Fase preparatória	23/10/2015	23/10/2015		100	
	69 3.2 Implantação no 1º Grau	02/08/2016	28/12/2018		69	FIRE %
	85 3.3 Implantação no 2º Grau	02/08/2016	20/12/2018		85	FIRE %
▲	93 <b>4 Implantação na 5ª Região</b>				93	+
	100 4.1 Fase preparatória	23/10/2015	23/10/2015		100	
	78 4.2 Implantação no 1º Grau	02/08/2016	30/11/2010		78	FIRE %
	100 4.3 Implantação no 2º Grau	02/08/2016	05/06/2017		100	