

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO



Menu CJK-SEG

Gestão  
Estratégica

## Acompanhamento do Gerente do Projeto

Nova Entrega

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar

Planejamento Gestão Estratégica da Justiça Federal

Projeto: Implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJe 91

Responsável:

Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

Lista de Entregas (3 registros):

	Identificação	Início	Término	R\$	%	
▲	89 <b>1 Implantação na 1ª Região</b>				89	+
	100 1.1 Fase preparatória	23/10/2015	23/10/2015		100	
	69 1.2 Implantação no 1º Grau	02/08/2016	28/12/2018		69	 %
	98 1.3 Implantação no 2º Grau	02/08/2016	01/12/2014		98	 %
▲	90 <b>2 Implantação na 3ª Região</b>				90	+
	100 2.1 Fase preparatória	23/10/2015	23/10/2015		100	
	69 2.2 Implantação no 1º Grau	02/08/2016	28/12/2018		69	 %
	100 2.3 Implantação no 2º Grau	02/08/2016	20/12/2018		100	 %
▲	93 <b>3 Implantação na 5ª Região</b>	19/04/2010	30/11/2012		93	+
	100 3.1 Fase preparatória	23/10/2015	23/10/2015		100	
	78 3.2 Implantação no 1º Grau	02/08/2016	30/11/2010		78	 %
	100 3.3 Implantação no 2º Grau	02/08/2016	05/06/2017		100	