

Planejamento: Planejamento Estratégico do Conselho da Justiça Federal

Projeto: eSocial

77% (até 80% da meta)

Responsável:

Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

Lista de Entregas (8 registros)

	Início	Término	R\$	%	
1 Parceria com TRF4 e TST	22/02/2021	28/02/2021		100	+
1.1 Parceria com TRF4 e TST	08/04/2022	08/04/2022		100	✘
2 Verificação de alterações no eSocial	22/02/2021	05/03/2021		100	+
2.1 Verificação de alterações no eSocial	22/03/2022	22/03/2022		100	✘
3 Definição da equipe do projeto	22/02/2021	05/03/2021		100	+
3.1 Definição da equipe do projeto	22/03/2022	22/03/2022		100	✘
4 Capacitação de servidores	22/02/2021	31/03/2021		50	+
4.1 Curso eSocial introdutório	22/03/2022	22/03/2022		100	✘
4.2 Curso eSocial intermediário	06/07/2022	31/03/2021		0	- ✘
5 Eventos do eSocial	22/02/2021	30/06/2022		72	+
5.1 Validação/auditoria dos eventos	08/04/2022			40	- ✘
5.2 Listagem de eventos do eSocial que impactam no CJF	18/03/2022	28/02/2021		75	- ✘
5.3 Definição dos responsáveis pelos eventos do eSocial	22/03/2022	16/03/2021		75	- ✘
5.4 Mapeamento dos eventos no CJF	22/03/2022	01/04/2021		75	- ✘
5.5 Verificação dos eventos ausentes no CJF	22/03/2022	18/04/2022		75	- ✘
5.6 Mapeamento dos eventos no CJF – Fase 1	22/03/2022	22/03/2022		100	✘
5.7 Elaboração de plano de ação para eventos	22/03/2022	22/03/2022		100	✘
5.8 Inclusão dos eventos ausentes em sistema	22/03/2022	30/06/2022		50	- ✘
5.9 Mapeamento dos eventos no CJF – Fase 2	22/03/2022	22/03/2022		100	✘
5.10 Mapeamento dos eventos no CJF – Fase 3	22/03/2022	08/04/2022		100	✘
5.11 Mapeamento dos eventos no CJF – Fase 4	22/03/2022	15/04/2022		0	- ✘
6 Sistema extrator	28/02/2021	01/07/2022		70	+
6.1 Definição e criação de solução de extração Fase 1	22/03/2022	22/03/2022		100	✘
6.2 Definição e criação de solução de extração Fase 2	22/03/2022	22/03/2022		100	✘
6.3 Definição e criação de solução de extração Fase 3	22/03/2022	01/04/2022		80	- ✘
6.4 Definição e criação de solução de extração Fase 4	01/04/2022	01/07/2022		0	▶
7 Sistema conector	28/02/2021	11/07/2022		73	+
7.1 Definição do sistema	22/03/2022	22/03/2022		100	✘
7.2 Adaptação do código-fonte	22/03/2022	22/03/2022		100	✘
7.3 Geração de rotina para ler dados mapeados da fase 1	22/03/2022	22/03/2022		100	✘
7.4 Geração de rotina para ler dados mapeados da fase 2	22/03/2022	22/03/2022		100	✘
7.5 Geração de rotina para ler dados mapeados da fase 3	22/03/2022			80	- ✘
7.6 Geração de rotina para ler dados mapeados da fase 4				0	▶
7.7 Geração de arquivo XML para ambiente de teste da fase 1	22/03/2022	22/03/2022		100	✘
7.8 Geração de arquivo XML para ambiente de teste da fase 2	22/03/2022	22/03/2022		100	✘
7.9 Geração de arquivo XML para ambiente de teste da fase 3	22/03/2022			80	- ✘
7.10 Geração de arquivo XML para ambiente de teste da fase 4				0	▶
7.11 Realização de testes para validação do sistema da fase 1	22/03/2022	22/03/2022		100	✘
7.12 Realização de testes para validação do sistema da fase 2	22/03/2022			85	- ✘
7.13 Realização de testes para validação do sistema da fase 3	08/04/2022			70	- ✘
7.14 Realização de testes para validação do sistema da fase 4				0	▶
8 Encaminhamento dos dados ao eSocial	28/02/2021	11/07/2022		48	+
8.1 Encaminhamento dos dados da fase 1	22/03/2022	22/03/2022		100	✘
8.2 Encaminhamento dos dados da fase 2	22/03/2022	08/11/2021		90	- ✘
8.3 Encaminhamento dos dados da fase 3		08/04/2022		0	▶
8.4 Encaminhamento dos dados da fase 4		11/07/2022		0	▶