

Pré-Projeto OS 1 (Portal) - DNA

Cronograma Macro

Etapa/atividades	Data início	Data Fim	Responsável	Entrega	Comentários
Planejamento				100%	
Reunião inicial	01/02/2024	01/02/2024	DNA/CJF	100%	
Desenvolvimento do pré projeto	02/02/2024	08/02/2024	DNA	100%	
Disponibilizar acesso a ambiente de hmg e prod	09/02/2024	09/02/2024	CJF	100%	solicitado em 02/02
Disponibilizar acesso ao requisitos, arquitetura da informação e manual identidade visual	09/02/2024	09/02/2024	CJF	100%	solicitado em 05/02
Apresentação do pré projeto	08/02/2024	08/02/2024	DNA	100%	
Validação do pré projeto	09/02/2024	16/02/2024	CJF	100%	
Planejamento-Execução				100%	
Reunião ASCOM sobre concepção do portal	22/02/2024	22/02/2024	DNA/CJF	100%	Assunto: diretrizes gerais e requisitos técnicos
Análise de requisitos	19/02/2024	29/02/2024	DNA	100%	
Plano de implantação	19/02/2024	29/02/2024	DNA	100%	
Apresentação da análise de requisitos e do plano de implantação	29/02/2024	29/02/2024	DNA	100%	
Validação da análise de requisitos e do plano de implantação	01/03/2024	11/03/2024	CJF	100%	Emissão do Termo de Recebimento Provisório e definitivo
Desenvolvimento					
Proposta de layout	26/02/2024	14/03/2024	DNA	100%	
Apresentação do layout	14/03/2024	14/03/2024	DNA	100%	
Validação do layout	15/03/2024	21/06/2024	CJF	20%	Parte já foi validada
Desenvolvimento do site	22/03/2024	21/06/2024	DNA	20%	
Migração de conteúdo	22/03/2024	30/06/2024	DNA	0%	
Validação do site	22/04/2024	16/07/2024	CJF	0%	
Implantação					

Passagem de conhecimento	16/07/2024	16/08/2024	DNA/CJF	0%	
Entrada em produção	16/07/2024	16/08/2024	DNA	0%	

73%