



Controle de Processos

Painel de Controle

Iniciar Processo

Retorno Programado

Controle de Prazos

Pesquisa

Base de Conhecimento

Modelos Favoritos

Textos Padrão

Blocos de Assinatura

Blocos de Reunião

Blocos Internos

Contatos

Processos Sobrestados

Acompanhamento Especial

Marcadores

Pontos de Controle

Estatísticas

Grupos

Gestão Estratégica

Meu SEI

Gestão de Contratos

SERH

Acompanhamento do Gerente do Projeto

Nova Entrega

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar

Planejamento: Gestão Estratégica da Justiça Federal

Projeto: Carta de Serviços da Justiça Federal 36

Responsável:

Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

Lista de Entregas (7 registros):

	Identificação	Início	Término	R\$	%	
	100 1 Relatório de requisitos legais e técnicos elaborado	14/08/2017	22/09/2017		100	+
	100 1.1 Levantar documentos	25/10/2017	07/11/2017		100	
	100 1.2 Estudar documentos	25/10/2017	07/11/2017		100	
	100 1.3 Elaborar requisitos legais e técnicos	25/10/2017	28/11/2017		100	
	50 2 Relatório de diagnóstico dos serviços elaborado	25/09/2017	05/10/2018		50	+
	100 2.1 Identificar serviços do órgãos	28/11/2017	05/03/2018		100	
	100 2.2 Elaborar rol de serviços	05/03/2018	05/06/2018		100	
	0 2.3 Priorizar serviços identificados	04/07/2018	10/08/2018		0	FIRE %
	0 2.4 Diagnosticar serviços priorizados	13/08/2018	24/08/2018		0	▶ e
	0 3 Carta de serviço elaborada	27/08/2018	05/10/2018		0	+
	0 3.1 Elaborar projeto gráfico	27/08/2018	07/09/2018		0	▶ e
	0 3.2 Especificar serviços priorizados	27/08/2018	21/09/2018		0	▶ e
	0 3.3 Estabelecer critérios de monitoramento e avaliação	24/09/2018	05/10/2018		0	▶ e
	100 4 Carta de Serviços do CJF elaborada	08/10/2018	09/11/2018		100	+
	100 4.1 Identificar, especificar e validar os serviços prestados pelo CJF	28/02/2019	19/10/2018		100	FIRE %
	100 4.2 Desenvolver pesquisa de satisfação do usuário com os serviços prestados	28/02/2019	09/11/2018		100	FIRE %
	100 4.3 Elaborar minuta da Carta de Serviços do CJF	28/02/2019	05/11/2018		100	FIRE %
	100 4.4 Implementar a Carta de Serviços no Portal do CJF	28/02/2019	09/11/2018		100	FIRE %
	0 5 Carta de serviços Institucionalizada	08/10/2018	20/11/2018		0	+
	0 5.1 Aprovar na equipe de projeto	08/10/2018	08/10/2018		0	▶ e
	0 5.2 Aprovar no Comitê Gestor - COGEST	09/10/2018	09/10/2018		0	▶ e
	0 5.3 Aprovar no Colegiado - CJF	10/10/2018	20/11/2018		0	▶ e
	0 6 Carta de serviços divulgada e sistema informatizado especificado	21/11/2018	20/12/2018		0	+
	0 6.1 Divulgar no Observatório da Estratégia da Justiça Federal - OE	21/11/2018	21/11/2018		0	▶ e
	0 6.2 Divulgar nos portais da Justiça Federal	21/11/2018	04/12/2018		0	▶ e
	0 6.3 Especificar processo de manutenção, monitoramento e avaliação da Carta de Serviços	21/11/2018	04/12/2018		0	▶ e
	0 6.4 Especificar sistema informatizado	21/11/2018	11/12/2018		0	▶ e
	0 6.5 Criar banco de dados da Carta de Serviços	21/11/2018	18/12/2018		0	▶ e
	0 7 Projeto finalizado	19/12/2018	10/01/2019		0	+
	0 7.1 Revisar documentação	19/12/2018	08/01/2019		0	▶ e
	0 7.2 Registrar lições aprendidas	07/01/2019	08/01/2019		0	▶ e
	0 7.3 Encerrar projeto no SEI	09/01/2019	09/01/2019		0	▶ e
	0 7.4 Arquivar documentação	10/01/2019	10/01/2019		0	▶ e

