

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Menu **CJF-SEG** ▾Gestão  
Estratégica

## Acompanhamento do Gerente do Projeto

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar




Planejamento Gestão Estratégica da Justiça FederalProjeto: Implementação do Sistema de Governança da Justiça Federal (100)

Responsável:

 ▾
Ver todas as atividades  Ocultar todas as atividades 

Lista de Entregas (5 registros):

|         | Identificação  | Início     | Término    | R\$ | %   |
|---------|--|------------|------------|-----|-----|
| ▲ (100) | <b>1 Modelo de Avaliação da Gestão elaborado</b>                           | 08/06/2015 | 13/07/2015 |     | 100 |
| (100)   | 1.1 Selecionar modelos   | 28/05/2015 | 05/06/2015 |     | 100 |
| (100)   | 1.2 Analisar modelos   | 05/06/2015 | 17/06/2015 |     | 100 |
| (100)   | 1.3 Propor modelo aos TRFs   | 29/06/2015 | 01/07/2015 |     | 100 |
| (100)   | 1.4 Consolidar contribuições dos TRFs                                      | 01/07/2015 | 24/07/2015 |     | 100 |
| (100)   | 1.5 Pré-validação do modelo (arcabouço teórico e instrumento de avaliação) | 07/08/2015 | 19/11/2015 |     | 100 |
| ▲ (100) | <b>2 Diagnóstico aplicado (teste piloto)</b>                               | 22/06/2015 | 25/09/2015 |     | 100 |
| (100)   | 2.1 Testar a ferramenta  | 01/07/2015 | 15/10/2015 |     | 100 |
| (100)   | 2.2 Parametrizar a ferramenta  | 01/07/2015 | 19/11/2015 |     | 100 |
| (100)   | 2.3 Inserir questionário   | 15/10/2015 | 19/11/2015 |     | 100 |
| (100)   | 2.4 Disponibilizar o questionário  | 19/11/2015 | 19/11/2015 |     | 100 |
| (100)   | 2.5 Consolidar os resultados   | 07/12/2015 | 25/02/2016 |     | 100 |
| (100)   | 2.6 Ajustar o questionário (com sugestões do teste piloto)                 | 25/02/2016 | 25/02/2016 |     | 100 |
| (100)   | 2.7 Publicar versão final do modelo de avaliação                           | 31/03/2016 | 31/03/2016 |     | 100 |
| ▲ (100) | <b>3 Recomendações realizadas</b>  | 08/09/2015 | 20/11/2015 |     | 100 |
| (100)   | 3.1 Analisar os resultados   | 28/01/2016 | 25/02/2016 |     | 100 |
| (100)   | 3.2 Elaborar relatório por órgão   | 28/01/2016 | 31/03/2016 |     | 100 |
| (100)   | 3.3 Elaborar relatório consolidado   | 28/01/2016 | 31/03/2016 |     | 100 |
| (100)   | 3.4 Preparar e encaminhar recomendações aos Regionais e Seções Judiciárias | 28/01/2016 | 16/05/2016 |     | 100 |

|  |   |     |   |            |            |     |
|--|---|-----|---|------------|------------|-----|
|  |  | 100 | 3.5 Elaborar roteiro para implementação das práticas de gestão recomendadas | 25/02/2016 | 13/04/2016 | 100 |
|  |   | 100 | 3.6 Divulgar os resultados (comunicação)                                    | 25/02/2016 | 31/03/2016 | 100 |
|  |  | 100 | <b>4 Modelo aprovado</b>  | 28/09/2015 | 13/11/2015 | 100 |
|  |   | 100 | 4.1 Apresentar modelo de avaliação ao SG                                    | 19/11/2015 | 19/11/2015 | 100 |
|  |   | 100 | 4.2 Apresentar modelo ao COGEST   | 28/01/2016 | 25/02/2016 | 100 |
|  |   | 100 | 4.3 Aprovar modelo (Portaria ou Res.)                                       | 28/01/2016 | 05/05/2016 | 100 |
|  |  | 100 | <b>5 Monitoramento realizado</b>  | 01/02/2016 | 29/04/2016 | 100 |
|  |   | 100 | 5.1 Solicitar informações aos Regionais sobre ações realizadas              | 28/04/2016 | 11/05/2016 | 100 |
|  |   | 100 | 5.2 Elaborar relatório por órgão  | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 100 |
|  |   | 100 | 5.3 Elaborar relatório consolidado  | 11/05/2016 | 11/05/2016 | 100 |
|  |   | 100 | 5.4 Comunicar ao COGEST   | 16/05/2016 | 16/05/2016 | 100 |