

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO



Menu CJK-SEG

Gestão
Estratégica

Acompanhamento do Gerente do Projeto

[Visualizar EAP](#)
[Visualizar Cronograma](#)
[Histórico](#)
[Gráficos](#)
[Voltar](#)
Planejamento [Gestão Estratégica da Justiça Federal](#)
Projeto: [Uniformização de sistemas informatizados](#) (100)

Responsável:

[Ver todas as atividades](#) [Ocultar todas as atividades](#)

Lista de Entregas (3 registros):

	Identificação	Início	Término	R\$	%
	1 Institucionalizar Modelo de Gestão para Sistemas Nacionais	20/07/2015	31/05/2017		100
	1.1 Elaborar Modelo de Gestão para Sistemas Nacionais	15/05/2017	15/05/2017		100
	1.2 Institucionalizar Modelo de Gestão para Sistemas Nacionais	15/05/2017	15/05/2017		100
	2 Definição de sistemas nacionais	31/07/2015	31/05/2016		100
	2.1 Aprovação dos sistemas nacionais PJe e SGRH	23/05/2017	23/05/2017		100
	3 Encerramento do Projeto	01/06/2017	30/06/2017		100
	3.1 Elaborar o Termo de Encerramento do Projeto – TEP	30/07/2018	30/07/2018		100
	3.2 Solicitar Encerramento	30/07/2018	30/07/2018		100