



















Acompanhamento do Gerente do Projeto

[Nova Entrega](#)
[Visualizar EAP](#)
[Visualizar Cronograma](#)
[Histórico](#)
[Gráficos](#)
[Voltar](#)
Planejamento: [Gestão Estratégica da Justiça Federal](#)
Projeto: [Aprimoramento da Gestão de Dados da Justiça Federal](#) 34
Responsável:

[Ver todas as atividades](#) [Ocultar todas as atividades](#)

Lista de Entregas (5 registros):

	Identificação	Início	Término	R\$	%	
	67 <u>1 Acordo de Cooperação Técnica para obtenção dos dados do DATAJUD</u>				67	
	100 <u>1.1 Celebração do Acordo</u>	03/12/2020	03/12/2020		100	
	100 <u>1.2 Plano de Trabalho do ACT</u>	03/12/2020	10/05/2021		100	
	0 <u>1.3 Execução do Plano de Trabalho</u>	12/05/2021			0	 
	50 <u>2 Prover dados do DATAJUD no CJF</u>	23/10/2020	18/12/2020		50	
	100 <u>2.1 Envio de carga inicial dos ao CJF para estudos iniciais</u>	10/05/2021	10/05/2021		100	
	100 <u>2.2 POC - ElasticSearch</u>	10/05/2021	10/05/2021		100	
	0 <u>2.3 Criação, instalação e configuração do ElasticSearch na NUJUF</u>	10/05/2021			0	 
	0 <u>2.4 POC - Microsoft Azure</u>	11/05/2021			0	 
	50 <u>3 Regulamentação da Rede de Governança de Dados da Justiça Federal</u>	18/01/2021	11/06/2021		50	
	100 <u>3.1 Avaliação TRF5 - Adequação ao DataJud</u>	10/05/2021	10/05/2021		100	
	0 <u>3.2 Avaliação TRF1 - Adequação ao DataJud</u>	12/05/2021			0	 
	0 <u>4 Painéis contendo estatísticas processuais das unidades judiciárias</u>	03/06/2021	30/03/2022		0	
	0 <u>4.1 Painéis contendo estatísticas processuais das unidades judiciárias</u>	03/06/2021	30/09/2021		0	 
	0 <u>5 Saneamento e enriquecimento da base de dados</u>	01/07/2021	15/12/2021		0	