

Acompanhamento do Gerente do Projeto

Nova Entrega

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar

Planejamento: [Gestão Estratégica da Justiça Federal](#)Projeto: [Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados na Justiça Federal](#) 100

Responsável:

[Ver todas as atividades](#) [Ocultar todas as atividades](#)

Lista de Entregas (4 registros):

Identificação	Início	Término	R\$	%	
100 1 Diagnóstico				100	
100 1.1 Planejamento das atividades de diagnóstico	17/12/2020	12/01/2022		100	
100 1.2 Realização de diagnóstico pelas áreas do CJF e TRFs	17/12/2020	12/01/2022		100	
100 1.3 Consolidação dos resultados do levantamento pela equipe do projeto e envio para os Tribunais e SG.	12/01/2022	12/01/2022		100	
100 2 Elaborar Plano de Proteção de Dados				100	
100 2.1 Definir grupo de trabalho	17/12/2020	12/01/2022		100	
100 2.2 Definir plano de ação para a Justiça Federal de acordo com a Recomendação CNJ 73/2020.	17/12/2020	12/01/2022		100	
100 2.3 Realizar ajustes no plano de ação após CNJ definir Plano Nacional de Proteção de dados	12/01/2022	12/01/2022		100	
100 3 Implantar LGPD no CJF				100	
100 3.1 Definir grupo de trabalho	17/12/2020	12/01/2022		100	
100 3.2 Definir plano de ação	17/12/2020	12/01/2022		100	
100 3.3 Implementar iniciativas	12/01/2022	12/01/2022		100	
100 4 Avaliar ajustes implementados				100	
100 4.1 Testar sistemas e processos	12/01/2022	12/01/2022		100	
100 4.2 Revisar normas e procedimentos	12/01/2022	12/01/2022		100	
100 4.3 Homologar adequação à LGPD	12/01/2022	12/01/2022		100	