

Cronograma

SERH – 0% de execução (Não iniciado)

Entrega	Prazo		Percentual de execução (%)
1. Preparação/adaptação/customização do SERH	15/3/2021	31/12/2021	-----
1.1. Mapeamento dos pontos de integração	15/3/2021	15/3/2021	0%
1.2. Migração do sistema (código-fonte) para o Oracle	15/3/2021	30/7/2021	0%
1.3. Migração PHP 7.3.26 / Apache	15/3/2021	30/6/2021	0%
1.4. Criação da instância master para homologação da versão nacional e conversão de objetos MSSQL para Oracle (infraestrutura, servidor aplicação, SERH, Banco, SIP, SEI etc.)	15/3/2021	7/4/2021	0%
1.5. Treinamento Inicial GT	23/4/2021	13/8/2021	0%
1.6. Mapeamento dos dados para migração	23/4/2021	13/8/2021	0%
1.7. Infra-PHP (com início de uso de parte da equipe para desenvolvimento)	10/5/2021	21/5/2021	0%
1.8. Prepara VM TRF4 para iniciar tarefas de desenvolvimento com subgrupo do GT	10/5/2021	28/5/2021	0%
1.9. Criação da instância master para desenvolvimento da versão nacional (infraestrutura, servidor aplicação, SERH, Banco, SIP, SEI, etc.)	17/5/2021	31/5/2021	0%
1.10. Configurar e criar VM para SERH NUJUFÉ (regras de comunicação)	17/5/2021	31/5/2021	0%
1.11. Estudo dos parâmetros	24/5/2021	4/6/2021	0%
1.12. Validar e configurar Instancias Master DES e HOM – NUJUFÉ	1/6/2021	21/6/2021	0%
1.13. Definição e criação dos parâmetros	7/6/2021	2/7/2021	0%
1.14. Estudo sobre integração com SIP	21/6/2021	30/7/2021	0%
1.15. Dar acesso ao GT para estação VDI (Termo de responsabilidade de criação de conta) e às instâncias	22/6/2021	28/6/2021	0%

1.16. Carga mínima de massa de dados para desenvolvimento	5/7/2021	16/7/2021	0%
1.17. Migração dados MSSQL para ORACLE	2/8/2021	13/9/2021	0%
1.18. Integração SIP e SEI dos TRFs (DES/HOM/PRO) via webservices (internet/VPN) Cronograma só é possível após conversa detalhada com cada TRF	2/8/2021	30/9/2021	0%
1.19. Alterações código para integração SIP (2 SIPs ou problema do órgão)	2/8/2021	29/10/2021	0%
1.20. Alterações para comportar matrículas alfanuméricas	9/8/2021	3/11/2021	0%
1.21. Replicação da instância master para as instâncias de desenvolvimento dos órgãos	3/11/2021	14/12/2021	0%
1.22. Reconfiguração das instancias para cada Regional	8/11/2021	17/12/2021	0%
1.23. Configurar GitLab (repo e CI/CD)	17/5/2021	6/8/2021	0%
1.24. Definir e implementar sincronização de código fonte com versão do TRF4	17/5/2021	4/6/2021	0%
1.25. Parametrizar/configurar fluxo inicial de desenvolvimento	7/6/2021	18/6/2021	0%
1.26. Cadastrar e dar permissão da equipe GT	21/6/2021	25/6/2021	0%
1.27. Cadastrar BackLog inicial para Versão Nacional	28/6/2021	9/7/2021	0%
1.28. Criação dos Dashboards do Gitlab de acompanhamento	12/7/2021	23/7/2021	0%
1.29. Repasse GitLab e fluxo de mudança para equipe GT	26/7/2021	6/8/2021	0%
2. Migração dos dados e implantação em produção	7/1/2022	31/12/2026	0%