

## CRONOGRAMA SERH – VERSÃO NACIONAL

Total Executado: **33,24%**

Entrega	Prazo		% Executado
<b>1. Preparação/adaptação/customização do SERH</b>	<b>15/03/2021</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>66,48</b>
1.1. Mapeamento dos pontos de integração	15/03/2021	15/03/2021	100
1.2. Migração do sistema (código fonte) para o Oracle	15/03/2021	31/08/2021	75
1.3. Migração PHP 7.3.26 / Apache	15/03/2021	30/06/2021	100
1.4. Criação da instância Master para Homologação da versão Nacional e conversão de objetos MSSQL para Oracle (Infraestrutura, servidor aplicação, SERH, Banco, SIP, SEI, etc.)	15/03/2021	07/04/2021	100
1.5. Treinamento Inicial GT (Repasse Ministrado pelo TRF4)	23/04/2021	13/08/2021	100
1.6. Mapeamento dos dados para migração	23/04/2021	03/11/2021	60
1.7. Infra-PHP (Com início de uso de parte da equipe para desenvolvimento)	10/05/2021	21/05/2021	100
1.8. Prepara VM TRF4 para iniciar tarefas de desenvolvimento com subgrupo do GT	10/05/2021	28/05/2021	100
1.9. Criação da instância Master para desenvolvimento da versão Nacional (Infraestrutura, servidor aplicação, SERH, Banco, SIP, SEI, etc.)	17/05/2021	31/05/2021	100
1.10. Configurar e criar VM para SERH NUJUFÉ (Regras de Comunicação)	17/05/2021	31/08/2021	95
1.11. Estudo dos parâmetros	24/05/2021	04/06/2021	100
1.12. Validar e configurar Instancias Master DES e HOM – NUJUFÉ	01/09/2021	17/09/2021	40
1.13. Definição e criação dos parâmetros	07/06/2021	03/11/2021	30
1.14. Estudo sobre integração com SIP	21/06/2021	13/08/2021	100
1.15. Dar acesso ao GT para estação VDI (Termo de responsabilidade de criação de conta) e as instancias	22/06/2021	13/08/2021	100
1.16. Carga mínima de massa de dados para Desenvolvimento	20/08/2021	10/09/2021	40
1.17. Migração Dados MSSQL para ORACLE	02/08/2021	13/09/2021	100
1.18. Integração SIP e SEI dos TRFs (DES/HOM/PRO) via webservice (Internet/VPN) Cronograma só é possível após conversa detalhada com cada TRF	23/08/2021	30/09/2021	x

1.19. Alterações código para integração SIP (2 SIPs ou problema do órgão 0)	16/08/2021	29/10/2021	10
1.20. Alterações para comportar matriculas alfanuméricas	02/08/2021	03/11/2021	10
1.21. Replicação da instancia Master para as instancias de desenvolvimento dos órgãos	03/11/2021	14/12/2021	x
1.22. Reconfiguração das Instancias para cada Regional	08/11/2021	17/12/2021	x
1.23. Configurar GitLab (repo e CI/CD)	17/05/2021	30/10/2021	69,17
1.23.1. Definir e implementar sincronização de código fonte com versão do TRF4	17/05/2021	30/08/2021	100
1.23.2. Parametrizar/configurar fluxo inicial de desenvolvimento	07/06/2021	30/08/2021	85
1.23.3. Cadastrar e dar permissão da equipe GT	21/06/2021	25/06/2021	100
1.23.4. Cadastrar BackLog inicial para Versão Nacional	28/06/2021	09/07/2021	100
1.23.5. Criação dos Dashboards do Gitlab de acompanhamento	01/09/2021	30/09/2021	x
1.23.6. Repasse GitLab e fluxo de mudança para equipe GT	01/10/2021	30/10/2021	30
<b>2. Migração dos dados e implantação em produção</b>	<b>07/01/2022</b>	<b>31/12/2026</b>	<b>x</b>

Finalizado	
No prazo	
Atrasado	
Não iniciado	