

Projeto Sistema de Autorização Remota Online

0% de Execução

Entrega	Prazo		Custo previsto	Distribuição dos valores estimados		Responsável	Percentual de execução (%)
	Inicial	Final		Ano	Ano		
Instalação							-----
Verificação de Requisitos	11/05	11/06				SUTEC/SUSO F	0%
Instalação do Openshift na NUJUFÉ	12/06	12/07				SUTEC	0%
Configuração dos subsistemas							-----
Configuração das SPI	13/07	19/07				SUTEC/SUSO F	0%
Definição de perfis	13/07	21/07				SUTEC/SUSO F/SUSTI	0%
Configuração da instalação							-----
Configuração do BD	22/07	14/08				SUTEC	0%
Configuração da rede	22/07	14/08				SUTEC	0%
Configuração do Cluster	28/07	22/08				SUTEC	0%
Configuração do Cache	02/07	22/08				SUTEC	0%
Configuração do Kubernetes Operator							-----
Instalação do operator monitor	13/07	22/08				SUTEC	0%
Instalação do BD externo	13/07	22/08				SUTEC	0%
Configuração dos Backups	23/07	19/08				SUTEC	0%

Instalação dos Temas e Extensões	20/07	22/07				SUTEC	0%
Implantação de Aplicação Exemplo							-----
Desenvolvimento do Backend	11/05	22/07				SUSOF	0%
Desenvolvimento do Frontend	11/05	22/07				SUSOF	0%
Documentação da Integração	08/06	23/07				SUSOF	0%