

## Acompanhamento do Gestor do Projeto

Nova Entrega

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar

Planejamento: [Planejamento Estratégico da Justiça Federal](#)Projeto: [Implantação do Juiz das garantias na Justiça Federal](#)





Responsável:

Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

74% (até 80% da meta)

Lista de Entregas (15 registros):

Identificação	Início	Término	R\$	%
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <b>1 Edição e Publicação da Portaria de instauração do Grupo de Trabalho</b>	21/12/2023	21/12/2023	100	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/> <b>1.1 Edição e Publicação da Portaria de instauração do Grupo de Trabalho</b>	18/03/2024	18/03/2024	100	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <b>2 Indicações dos representantes</b>	22/12/2023	15/01/2024	100	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/> <b>2.1 Indicações dos representantes</b>	18/03/2024	18/03/2024	100	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <b>3 Socialização do Plano do Projeto e da minuta inicial de Resolução elaborada pelo CJF.</b>	30/01/2024	30/01/2024	100	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/> <b>3.1 Envio dos documentos aos membros do GT</b>	18/03/2024	18/03/2024	100	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <b>4 1ª Reunião: análise e discussão da minuta de projeto.</b>	31/01/2024	31/01/2024	100	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/> <b>4.1 Discussão inicial sobre: escopo, objetivos, cronograma, plano de projeto</b>	18/03/2024	18/03/2024	100	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <b>5 Análise da minuta de Resolução e elaboração de propostas de implantação Regional.</b>	01/02/2024	01/03/2024	100	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/> <b>5.1 Análise da minuta de regulamentação e propostas de implantação</b>	24/05/2024	24/05/2024	100	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <b>6 Apresentação de propostas de regulamentação.</b>	04/03/2024	04/03/2024	100	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/> <b>6.1 Apresentação de propostas aperfeiçoamento do normativo pelos TRFs</b>	24/05/2024	24/05/2024	100	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <b>7 Apresentação de projetos de implantação.</b>	04/03/2024	04/03/2024	100	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/> <b>7.1 Apresentação de propostas de implantação pelos TRFs</b>	24/05/2024	24/05/2024	100	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <b>8 Análise das propostas de regulamentação e dos projetos de implantação.</b>	05/03/2024	07/03/2024	100	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/> <b>8.1 Análise e comparação das propostas e projetos.</b>	24/05/2024	24/05/2024	100	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <b>9 2ª Reunião: discussão dos projetos de Resolução e de implantação.</b>	08/03/2024	08/03/2024	100	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/> <b>9.1 Discussão, compilação e aprimoramento dos projetos de regulamentação e implantação</b>	24/05/2024	24/05/2024	100	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <b>10 Consolidação do projeto de Resolução.</b>	11/03/2024	15/03/2024	100	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/> <b>10.1 Revisão do normativo; elaboração da minuta final</b>	24/05/2024	24/05/2024	100	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <b>11 Aprovação da minuta de Resolução (sessão CJF).</b>	11/03/2024	18/03/2024	100	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/> <b>11.1 Instrução, discussão e votação pelo Colegiado, formalização</b>	24/05/2024	24/05/2024	100	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <b>12 Revisão e aperfeiçoamento dos projetos de implantação e planejamento das medidas administrativas</b>	11/03/2024	12/04/2024	0	<input checked="" type="checkbox"/>

<input type="radio"/>	<u>12.1 Ajustes nos projetos de implantação, consultas externas, planejamento de medidas administrativas</u>	11/03/2024	12/04/2024	0	 
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <u>13 3ª Reunião: formalização dos projetos de implantação.</u>	12/04/2024	12/04/2024	0	
<input type="radio"/>	<u>13.1 Apresentação versão final projetos implantação. Discussão final, ajustes. Formalização</u>	12/04/2024	12/04/2024	0	 
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <u>14 Implantação</u>	12/04/2024	24/06/2024	0	
<input type="radio"/>	<u>14.1 Implantação</u>	12/04/2024	24/06/2024	0	 
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> <u>15 Regulamentação regional e configuração dos sistemas.</u>	15/04/2024	14/06/2024	0	