

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO



Para saber+ Menu Pesquisa

CJF-SEG



Controle de Processos

Painel de Controle

Iniciar Processo

Retorno Programado

Pesquisa

Base de Conhecimento

Modelos Favoritos

Textos Padrão

Blocos de Assinatura

Blocos de Reunião

Blocos Internos

Contatos

Processos Sobrestados

Acompanhamento Especial

Marcadores

Pontos de Controle

Estatísticas ▶

Grupos ▶

Gestão Estratégica

Gestão de Contratos

SERH

Acompanhamento do Gerente do Projeto

Nova Entrega

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar

Planejamento Gestão Estratégica da Justiça Federal

Projeto: Implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJe 93

Responsável:

Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

Lista de Entregas (3 registros):

	Identificação	Início	Término	R\$	%	
	95 1 Implantação na 1ª Região				95	
	100 1.1 Fase preparatória	23/10/2015	23/10/2015		100	
	83 1.2 Implantação no 1º Grau	02/08/2016	28/12/2018		83	
	100 1.3 Implantação no 2º Grau	02/08/2016	01/12/2014		100	
	90 2 Implantação na 3ª Região				90	
	100 2.1 Fase preparatória	23/10/2015	23/10/2015		100	
	69 2.2 Implantação no 1º Grau	02/08/2016	28/12/2018		69	
	100 2.3 Implantação no 2º Grau	02/08/2016	20/12/2018		100	
	93 3 Implantação na 5ª Região	19/04/2010	30/11/2012		93	
	100 3.1 Fase preparatória	23/10/2015	23/10/2015		100	
	78 3.2 Implantação no 1º Grau	02/08/2016	30/11/2010		78	
	100 3.3 Implantação no 2º Grau	02/08/2016	05/06/2017		100	