



- Controle de Processos
- Painel de Controle
- Iniciar Processo
- Retorno Programado
- Controle de Prazos
- Pesquisa
- Base de Conhecimento
- Favoritos
- Textos Padrão
- Blocos de Assinatura
- Blocos de Reunião
- Blocos Internos
- Contatos
- Processos Sobrestados
- Acompanhamento Especial
- Marcadores
- Pontos de Controle
- Estatísticas ▶
- Grupos ▶
- Gestão Estratégica
- Meu SEI ▶
- Gestão de Contratos
- SERH

Acompanhamento do Gerente do Projeto

Planejamento: [Gestão Estratégica da Justiça Federal](#)
Projeto: [Implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJe](#) (96)

Responsável:

Lista de Entregas (3 registros):

	Identificação	Início	Término	R\$	%	
▲ (100)	1 Implantação na 1ª Região				100	+
(100)	1.1 Fase preparatória	23/10/2015	23/10/2015		100	
(100)	1.2 Implantação no 1º Grau	02/08/2016	28/12/2018		100	FEFE %
(100)	1.3 Implantação no 2º Grau	02/08/2016	01/12/2014		100	FEFE %
▲ (90)	2 Implantação na 3ª Região				90	+
(100)	2.1 Fase preparatória	23/10/2015	23/10/2015		100	
(69)	2.2 Implantação no 1º Grau	02/08/2016	28/12/2018		69	FEFE %
(100)	2.3 Implantação no 2º Grau	02/08/2016	20/12/2018		100	FEFE %
▲ (97)	3 Implantação na 5ª Região				97	+
(100)	3.1 Fase preparatória	23/10/2015	23/10/2015		100	
(90)	3.2 Implantação no 1º Grau	02/08/2016	30/11/2010		90	FEFE %
(100)	3.3 Implantação no 2º Grau	02/08/2016	05/06/2017		100	