



- Controle de Processos
- Painel de Controle
- Iniciar Processo
- Retorno Programado
- Controle de Prazos
- Pesquisa
- Base de Conhecimento
- Favoritos
- Textos Padrão
- Blocos de Assinatura
- Blocos de Reunião
- Blocos Internos
- Contatos
- Processos Sobrestados
- Acompanhamento Especial
- Marcadores
- Pontos de Controle
- Estatísticas
- Grupos
- Gestão Estratégica
- Meu SEI
- Gestão de Contratos
- SERH

Acompanhamento do Gerente do Projeto

[Visualizar EAP](#)
[Visualizar Cronograma](#)
[Histórico](#)
[Gráficos](#)
[Voltar](#)

Planejamento: [Gestão Estratégica da Justiça Federal](#)

Projeto: [Contratações conjuntas na área de TI](#) (67)

Responsável:

[Ver todas as atividades](#)
[Ocultar todas as atividades](#)

Lista de Entregas (3 registros):

	Identificação	Início	Término	R\$	%
▲	100 1 Realizar uma aquisição conjunta em 2015 (scanner - processo CJF-ADM-2015/00049)	23/06/2015	28/02/2016		100
	100 1.1 Identificar aquisição a ser realizada conjuntamente pelo CJF e TRFs	13/08/2015	13/08/2015		100
	100 1.2 Elaborar Documento de Oficialização de Demanda (DOD)	13/08/2015	13/08/2015		100
	100 1.3 Designar formalmente a equipe de planejamento da contratação	13/08/2015	13/08/2015		100
	100 1.4 Elaborar artefatos do Modelo de Contratações de Soluções de TI da Justiça Federal	13/08/2015	15/09/2015		100
	100 1.5 Realizar pesquisa de preços	15/09/2015	05/10/2015		100
	100 1.6 Aprovar o Termo de Referência	15/09/2015	15/09/2015		100
	100 1.7 Elaborar edital, ata e contrato	15/09/2015	10/11/2015		100
	100 1.8 Realizar a licitação	10/11/2015	02/12/2015		100
	100 1.9 Assinar contrato	15/12/2015	02/02/2016		100
	100 1.10 Adjudicar e homologar resultado da licitação	08/01/2016	02/02/2016		100
	100 1.11 Acompanhar início da execução do contrato	02/02/2016	02/02/2016		100
▲	100 2 Realizar três aquisições conjuntas em 2017	02/01/2017	30/09/2017		100
	100 2.1 Identificar três aquisições a serem realizadas conjuntamente pelo CJF e TRFs	08/05/2017	08/05/2017		100
	100 2.2 Elaborar Documentos de Oficialização de Demanda (DOD)	08/05/2017	08/05/2017		100
	100 2.3 Designar formalmente a equipe de planejamento da contratação	08/05/2017	08/05/2017		100
	100 2.4 Elaborar artefatos do Modelo de Contratações de Soluções de TI da Justiça Federal	08/05/2017	08/05/2017		100
	100 2.5 Realizar pesquisa de preços	08/05/2017	08/05/2017		100
	100 2.6 Aprovar o Termo de Referência	22/08/2017	22/08/2017		100
	100 2.7 Elaborar edital, ata e contrato	22/08/2017	31/10/2017		100
▲	0 3 Realizar quatro aquisições conjuntas em 2018 - SUSPENSO ATÉ A NORMATIZAÇÃO	01/02/2018	31/07/2019		0
	0 3.1 Normalizar as contratações conjuntas de TI na JF	18/02/2019	28/06/2019		0