

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Menu **CJF-SEG**Gestão
Estratégica

Acompanhamento do Gerente do Projeto

Planejamento Gestão Estratégica da Justiça Federal

Projeto: Ferramenta de Controle Gerencial dos Processos Sobrestados

Responsável:

Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

Lista de Entregas (4 registros):

| | Identificação | Início | Término | R\$ | % |
|--|----------------------------------|------------|------------|-----|-----|
| | 1 Equipe do Projeto | 20/05/2015 | 19/08/2015 | | 100 |
| | 100 1.1 Definição | 28/09/2015 | 28/09/2015 | | 100 |
| | 100 1.2 Informação | 28/09/2015 | 28/09/2015 | | 100 |
| | 100 1.3 Cadastro | 29/09/2015 | 29/09/2015 | | 100 |
| | 2 Planejamento | 01/06/2015 | 27/11/2015 | | 100 |
| | 100 2.1 Videoconferência | 29/09/2015 | 29/09/2015 | | 100 |
| | 100 2.2 Plano do Projeto | 29/09/2015 | 29/09/2015 | | 100 |
| | 100 2.3 Documentação | 29/09/2015 | 19/10/2015 | | 100 |
| | 3 Compartilhamento | 09/06/2015 | 04/12/2015 | | 100 |
| | 100 3.1 Representantes Regionais | 29/09/2015 | 16/12/2015 | | 100 |
| | 100 3.2 Documentação | 29/09/2015 | 16/12/2015 | | 100 |
| | 100 3.3 Videoconferência | 18/02/2016 | 18/02/2016 | | 100 |
| | 4 Reunião de Feedback | 25/01/2016 | 29/02/2016 | | 100 |
| | 100 4.1 Reunião | 29/04/2016 | 29/04/2016 | | 100 |