

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO



Menu CJF-SEG

Gestão
Estratégica

Acompanhamento do Gerente do Projeto

Planejamento Gestão Estratégica da Justiça Federal

Projeto: Interoperabilidade na Justiça Federal (73)

Responsável:

Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

Lista de Entregas (3 registros):

	Identificação	Início	Término	R\$	%
▲	(64) 1 Gerenciamento do Projeto	12/05/2015	16/06/2017		64
	(100) 1.1 Iniciação	01/04/2016	01/04/2016		100
	(90) 1.2 Acompanhamento e Avaliação	01/04/2016	15/06/2016		90
	(0) 1.3 Encerramento	16/06/2017	16/06/2017		0
▲	(100) 2 Implantação do Modelo Nacional de Interoperabilidade - MNI	01/03/2016	16/06/2017		100
	(100) 2.1 Definição da versão do MNI a ser adotada	30/03/2016	30/03/2016		100
	(100) 2.2 Integração com STJ e STF via MNI	30/03/2016	30/03/2016		100
	(100) 2.3 Integração ao Escritório Digital do CNJ	30/03/2016	13/07/2016		100
	(100) 2.4 Integração com a TNU	30/03/2016	13/07/2016		100
	(100) 2.5 Integração com PGFN	01/04/2016	01/06/2017		100
▲	(53) 3 Integrações extra-MNI	30/03/2016	16/06/2017		53
	(95) 3.1 Integração com INSS	30/03/2016	20/12/2016		95
	(10) 3.2 Integração com a CEF	30/03/2016	16/06/2017		10