

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Menu CJF-SEG   Gestão
Estratégica

Acompanhamento do Gerente do Projeto

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos




Voltar

Planejamento Gestão Estratégica da Justiça FederalProjeto: Nivelamento da infraestrutura de Tecnologia da Informação 59

Responsável:

Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

Lista de Entregas (8 registros):

| | Identificação | Início | Término | R\$ | % |
|--|---|------------|------------|-----|-----|
|  100 | 1 Publicação da Resolução, que dispõe sobre a Política de Nivelamento de Infraestrutura de TI da JF. | 21/08/2015 | 21/08/2015 | | 100 |
| 100 | 1.1 Publicar resolução | 15/04/2016 | 15/04/2016 | | 100 |
|  100 | 2 Entrega de plano de trabalho e cronograma de atendimento aos critérios de nivelamento. | 24/08/2015 | 16/12/2015 | | 100 |
| 100 | 2.1 Encaminhar plano de trabalho e cronograma | 15/04/2016 | 15/04/2016 | | 100 |
|  100 | 3 Instruir processo com o plano de trabalho e cronogramas do CJF e das cinco Regiões da JF. | 24/08/2015 | 22/04/2016 | | 100 |
| 100 | 3.1 Elaborar despacho para encaminhamento dos documentos | 15/04/2016 | 15/04/2016 | | 100 |
| 100 | 3.2 Sugestões na indicação das prioridades dos itens de nivelamento | 15/04/2016 | 29/07/2016 | | 100 |
|  34 | 4 Exercício de 2016 - plano de trabalho. | 24/08/2015 | 28/02/2017 | | 34 |
| 100 | 4.1 Atualizar plano de trabalho e cronograma - 2016 | 15/04/2016 | 15/04/2016 | | 100 |
| 0 | 4.2 Deliberação e aprovação pelo COGEST - 2016 | 01/03/2016 | 15/05/2016 | | 0 |
| 0 | 4.3 Apresentação do relatório técnico 2016 quanto ao atendimento à Política de Nivelamento | 01/01/2017 | 28/02/2017 | | 0 |
|  100 | 5 Exercício de 2017 - plano de trabalho. | 24/08/2015 | 28/02/2018 | | 100 |
| 100 | 5.1 Atualizar plano de trabalho e cronograma - 2017 | 08/05/2017 | 08/05/2017 | | 100 |

| | | | | | |
|---|-----|--|------------|------------|-----|
| | 100 | 5.2 Revisar a Política de Nivelamento de Infraestrutura | 22/08/2017 | 22/08/2017 | 100 |
| | 100 | 5.3 Deliberação e aprovação pelo COGEST - 2017 | 28/12/2017 | 28/12/2017 | 100 |
| | 100 | 5.4 Aprovação pelo Colegiado da nova Resolução e publicação | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 100 |
| | 100 | 5.5 Apresentação do relatório técnico 2017 quanto ao atendimento à Política de Nivelamento | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 100 |
| ▲ | 34 | 6 Exercício de 2018 - plano de trabalho. | 29/07/2016 | 28/02/2019 | 34 |
| | 100 | 6.1 Atualizar plano de trabalho e cronograma - 2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 100 |
| | 0 | 6.2 Deliberação e aprovação pelo COGEST - 2018 | 01/03/2018 | 15/05/2018 | 0 |
| | 0 | 6.3 Apresentação do relatório técnico 2018 quanto ao atendimento à Política de Nivelamento | 01/01/2019 | 28/02/2019 | 0 |
| ▲ | 0 | 7 Exercício de 2019 - plano de trabalho. | 30/11/2018 | 28/02/2020 | 0 |
| | 0 | 7.1 Atualizar plano de trabalho e cronograma - 2019 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | 0 |
| | 0 | 7.2 Deliberação e aprovação pelo COGEST - 2019 | 01/03/2019 | 15/05/2019 | 0 |
| | 0 | 7.3 Apresentação do relatório técnico 2019 quanto ao atendimento à Política de Nivelamento | 01/01/2020 | 28/02/2020 | 0 |
| ▲ | 0 | 8 Exercício de 2020 - plano de trabalho | 30/11/2019 | 28/02/2021 | 0 |
| | 0 | 8.1 Atualizar plano de trabalho e cronograma - 2020 | 01/01/2020 | 28/02/2020 | 0 |
| | 0 | 8.2 Deliberação e aprovação pelo COGEST - 2020 | 01/03/2020 | 15/05/2020 | 0 |
| | 0 | 8.3 Apresentação do relatório técnico 2020 quanto ao atendimento à Política de Nivelamento | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 0 |