

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Menu CJF-SEG Gestão
Estratégica

Acompanhamento do Gerente do Projeto

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar

Planejamento Gestão Estratégica da Justiça FederalProjeto: Nivelamento da infraestrutura de Tecnologia da Informação 48

Responsável:

Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

Lista de Entregas (8 registros):

	Identificação	Início	Término	R\$	%
	1 Publicação da Resolução, que dispõe sobre a Política de Nivelamento de Infraestrutura de TI da JF.	21/08/2015	21/08/2015		100
100	1.1 Publicar resolução	15/04/2016	15/04/2016		100
	2 Entrega de plano de trabalho e cronograma de atendimento aos critérios de nivelamento.	24/08/2015	16/12/2015		100
100	2.1 Encaminhar plano de trabalho e cronograma	15/04/2016	15/04/2016		100
	3 Instruir processo com o plano de trabalho e cronogramas do CJF e das cinco Regiões da JF.	24/08/2015	22/04/2016		100
100	3.1 Elaborar despacho para encaminhamento dos documentos	15/04/2016	15/04/2016		100
100	3.2 Sugestões na indicação das prioridades dos itens de nivelamento	15/04/2016	29/07/2016		100
	4 Exercício de 2016 - plano de trabalho.	24/08/2015	28/02/2017		34
100	4.1 Atualizar plano de trabalho e cronograma - 2016	15/04/2016	15/04/2016		100
0	4.2 Deliberação e aprovação pelo COGEST - 2016	01/03/2016	15/05/2016		0
0	4.3 Apresentação do relatório técnico 2016 quanto ao atendimento à Política de Nivelamento	01/01/2017	28/02/2017		0
	5 Exercício de 2017 - plano de trabalho.	24/08/2015	28/02/2018		50
100	5.1 Atualizar plano de trabalho e cronograma - 2017	08/05/2017	08/05/2017		100

	100	5.2 Revisar a Política de Nivelamento de Infraestrutura	22/08/2017	22/08/2017	100
	0	5.3 Deliberação e aprovação pelo COGEST - 2017	01/08/2017	30/11/2017	0
	0	5.4 Apresentação do relatório técnico 2017 quanto ao atendimento à Política de Nivelamento	01/01/2018	28/02/2018	0
▲	0	6 Exercício de 2018 - plano de trabalho.	29/07/2016	28/02/2019	0
	0	6.1 Atualizar plano de trabalho e cronograma - 2018	01/01/2018	28/02/2018	0
	0	6.2 Deliberação e aprovação pelo COGEST - 2018	01/03/2018	15/05/2018	0
	0	6.3 Apresentação do relatório técnico 2018 quanto ao atendimento à Política de Nivelamento	01/01/2019	28/02/2019	0
▲	0	7 Exercício de 2019 - plano de trabalho.	30/11/2018	28/02/2020	0
	0	7.1 Atualizar plano de trabalho e cronograma - 2019	01/01/2019	28/02/2019	0
	0	7.2 Deliberação e aprovação pelo COGEST - 2019	01/03/2019	15/05/2019	0
	0	7.3 Apresentação do relatório técnico 2019 quanto ao atendimento à Política de Nivelamento	01/01/2020	28/02/2020	0
▲	0	8 Exercício de 2020 - plano de trabalho	30/11/2019	28/02/2021	0
	0	8.1 Atualizar plano de trabalho e cronograma - 2020	01/01/2020	28/02/2020	0
	0	8.2 Deliberação e aprovação pelo COGEST - 2020	01/03/2020	15/05/2020	0
	0	8.3 Apresentação do relatório técnico 2020 quanto ao atendimento à Política de Nivelamento	01/01/2021	28/02/2021	0