

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO



Menu CJK-SEG

Gestão  
Estratégica

## Acompanhamento do Gerente do Projeto






Planejamento Gestão Estratégica da Justiça Federal


Projeto: Projeto de pesquisa sobre Demandas Repetitivas na Justiça Federal (54)

Responsável:

Ver todas as atividades   Ocultar todas as atividades

Lista de Entregas (3 registros):

	Identificação	Início	Término	R\$	%
(100)	<b>1 Criação do grupo de trabalho vinculado ao CEJ</b>	01/02/2017	28/04/2017	0,00	100
(100)	1.1 Solicitação de indicação para as presidências	04/04/2017	04/04/2017	0,00	100
(100)	1.2 Encaminhar ofício convite para reunião inicial videoconferência	04/04/2017	04/04/2017	0,00	100
(100)	1.3 Reunião inicial videoconferência	08/06/2017	08/06/2017	0,00	100
(100)	1.4 Preparar portaria com a nomeação do grupo de trabalho	01/03/2018	01/03/2018	0,00	100
(60)	<b>2 Criação do Centro Nacional de Inteligência</b>	20/04/2017	29/12/2018	150.000,00	60
(100)	2.1 Preparar portaria com as atribuições/competências do Centro Nacional de Inteligência	01/03/2018	01/03/2018		100
(100)	2.2 Análise dos resultados pelo grupo de trabalho, com auxílio de especialistas, se necessário	18/06/2018	18/06/2018		100
(100)	2.3 Preparar metodologia de trabalho do Centro Nacional de Inteligência	01/03/2018	01/03/2018		100
(100)	2.4 Elaborar metodologias de notas técnicas e aprovação de temas	01/03/2018	01/03/2018		100
(100)	2.5 Preparar página de divulgação do Centro Nacional de Inteligência	18/06/2018	18/06/2018		100
(100)	2.6 Preparar aplicativo/sistema para recebimento de temas (cadastro proposição)	18/06/2018	18/06/2018		100

	2.7 Preparar aplicativo/sistema para aprovação de demandas/temas	18/06/2018	15/05/2018		0		
	2.8 Aprovar Resolução instituindo o Centro Nacional de Inteligência e os Centros Locais	18/06/2018	24/08/2018		0		
	2.9 Preparar aplicativo/sistema para elaboração e aprovação de notas técnicas	18/06/2018	29/09/2018		0		
	2.10 Preparar aplicativo/sistema registro de controle de resultados	18/06/2018	22/12/2018		0		
	<b>3 Implantação Centros Locais</b>			30/10/2017	28/03/2020	250.000,00	0
	3.1 5a Região - integração	18/06/2018	09/03/2019				0
	3.2 1a Região	18/06/2018	16/03/2019				0
	3.3 2a Região	18/06/2018	14/03/2020				0
	3.4 3a Região	18/06/2018	14/03/2020				0
	3.5 4a Região	18/06/2018	14/03/2020				0