

Pesquisar no Menu (Alt + I)

Acompanhamento do Gestor do Projeto

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar

Acompanhamento

Especial

Administração

Base de

Conhecimento

Blocos

Contatos

Controle de Prazos

Controle de Processos

Estatísticas

Favoritos

Gestão Estratégica

Grupos

Iniciar Processo

Marcadores

Painel de Controle

Pesquisa

Pontos de Controle

Processos

Sobrestados

Relatórios

Retorno Programado

Textos Padrão

Planejamento: [Planejamento Estratégico do Conselho da Justiça Federal](#)

Projeto: [De bombeiro a pregoeiro](#)

Responsável:

[Ver todas as atividades](#) [Ocultar todas as atividades](#)

Lista de Entregas (2 registros):

Identificação	Início	Término	R\$	%
  1 1. Oficializar o projeto interno da SUCOP/SAD				80
 <u>1.1 Instituir a política de governança de contratações do CJF</u>	15/07/2022	10/08/2022		100
 <u>1.2 Instituir o Sistema de Governança de Contratações do CJF - SisGov-CJF</u>	15/07/2022	10/08/2022		100
 <u>1.3 Instituir o do Comitê de Governança das Contratações do CJF: CGov-CJF.</u>	15/07/2022	10/08/2022		100
 <u>1.4 Instituir grupo de trabalho para a estruturação da Governança das Contratações do CJF</u>	15/07/2022	10/08/2022		100
 <u>1.5 Incluir o CJF, de forma oficial, no Comitê de Governança das Contratações do Judiciário</u>	15/07/2022	15/07/2022		0
  2 2. Implementar a Nova Lei de Licitações no CJF (Lei n. 14.133/2021).	16/06/2022	31/01/2023		11
 <u>2.1 2. Implementar a Nova Lei de Licitações no CJF (Lei n. 14.133/2021).</u>	15/07/2022	31/01/2023		11