



- Controle de Processos
- Painel de Controle
- Iniciar Processo
- Retorno Programado
- Controle de Prazos
- Pesquisa
- Base de Conhecimento
- Favoritos
- Textos Padrão
- Blocos de Assinatura
- Blocos de Reunião
- Blocos Internos
- Contatos
- Processos Sobrestados
- Acompanhamento Especial
- Marcadores
- Pontos de Controle
- Estatísticas ▶
- Grupos ▶
- Gestão Estratégica
- Meu SEI ▶
- Gestão de Contratos
- SERH

Acompanhamento do Gerente do Projeto

[Nova Entrega](#)
[Visualizar EAP](#)
[Visualizar Cronograma](#)
[Histórico](#)
[Gráficos](#)
[Voltar](#)

Planejamento: [Gestão Estratégica da Justiça Federal](#)

Projeto: [Carta de Serviços da Justiça Federal](#) 80

Responsável:

[Ver todas as atividades](#)
[Ocultar todas as atividades](#)

Lista de Entregas (4 registros):

Identificação	Início	Término	R\$	%	
100 1 Relatório de requisitos legais e técnicos elaborado	14/08/2017	22/09/2017		100	+
100 1.1 Levantar documentos	25/10/2017	07/11/2017		100	
100 1.2 Estudar documentos	25/10/2017	07/11/2017		100	
100 1.3 Elaborar requisitos legais e técnicos	25/10/2017	28/11/2017		100	
100 2 Relatório de diagnóstico dos serviços elaborado	25/09/2017	05/10/2018		100	+
100 2.1 Identificar serviços do órgãos	28/11/2017	05/03/2018		100	
100 2.2 Elaborar rol de serviços	05/03/2018	05/06/2018		100	
100 2.3 Priorizar serviços identificados	04/07/2018	10/08/2018		100	100%
100 3 Carta de Serviços do CJF elaborada	08/10/2018	09/11/2018		100	+
100 3.1 Identificar, especificar e validar os serviços prestados pelo CJF	28/02/2019	19/10/2018		100	100%
100 3.2 Desenvolver pesquisa de satisfação do usuário com os serviços prestados	28/02/2019	09/11/2018		100	100%
100 3.3 Elaborar minuta da Carta de Serviços do CJF	28/02/2019	05/11/2018		100	100%
100 3.4 Implementar a Carta de Serviços no Portal do CJF	28/02/2019	09/11/2018		100	100%
17 4 Critérios mínimos para elaboração das Cartas de Serviços da JF instituída	08/10/2018	20/11/2018		17	+
50 4.1 Elaborar minuta de resolução instituindo critérios para Cartas de Serviços na Justiça Federal	07/01/2020	08/10/2018		50	100%
0 4.2 Aprovar minuta no Comitê Gestor - COGEST	09/10/2018	09/10/2018		0	+
0 4.3 Aprovar resolução no Colegiado - CJF	10/10/2018	20/11/2018		0	+