

## Acompanhamento do Gerente do Projeto

Nova Entrega

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar

Planejamento: [Gestão Estratégica da Justiça Federal](#)Projeto: [Justiça Transparente](#) 34

Responsável:

[Ver todas as atividades](#)
[Ocultar todas as atividades](#)

Lista de Entregas (6 registros):

Identificação	Início	Término	R\$	%	
<span>100</span> <b>1 Definir plano de ação</b>				100	
<span>100</span> <b>1.1 Definir plano de ação</b>	15/12/2020	15/12/2020		100	
<span>100</span> <b>2 Encaminhar plano de ação e relatório para tribunais</b>				100	
<span>100</span> <b>2.1 Encaminhar plano de ação e relatório para tribunais</b>	15/12/2020	15/12/2020		100	
<span>0</span> <b>3 Receber respostas dos tribunais</b>				0	
<span>0</span> <b>3.1 Receber respostas dos tribunais</b>	15/12/2020	30/11/2020		0	
<span>0</span> <b>4 Criar repositório de boas práticas</b>				0	
<span>0</span> <b>4.1 Criar repositório de boas práticas</b>	15/12/2020	30/01/2021		0	
<span>0</span> <b>5 Implementar melhorias nos sites dos tribunais</b>				0	
<span>0</span> <b>5.1 Implementar melhorias nos sites dos tribunais</b>	30/01/2021	31/05/2021		0	
<span>0</span> <b>6 Reavaliar transparência</b>				0	
<span>0</span> <b>6.1 Reavaliar transparência</b>	31/05/2021	15/06/2021		0	