

Acompanhamento do Gerente do Projeto

Nova Entrega

Visualizar EAP

Visualizar Cronograma

Histórico

Gráficos

Voltar

Planejamento: [Gestão Estratégica da Justiça Federal](#)Projeto: [Padronização da Organização das Varas Federais, Juizados Federais e Turmas Recursais](#) 24

Responsável:

Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

Lista de Entregas (5 registros):

Identificação	Início	Término	R\$	%	
80 1 Mapeamento da força de trabalho				80	
100 <u>1.1 Elaborar instrumentos de coleta de dados</u>	15/12/2020	15/12/2020		100	
100 <u>1.2 Enviar aos órgãos solicitação de informações</u>	15/12/2020	15/12/2020		100	
100 <u>1.3 Receber informações solicitadas</u>	15/12/2020	15/12/2020		100	
100 <u>1.4 Analisar dados</u>	15/12/2020	10/03/2021		100	
0 <u>1.5 Elaborar relatório da força de trabalho e estrutura</u>	01/04/2021	30/04/2021		0	
0 2 Criação de categorias das unidades				0	
0 <u>2.1 Estudar as Variáveis Processuais</u>	10/03/2021	31/03/2021		0	
0 <u>2.2 Elaborar propostas</u>	01/04/2021	31/05/2021		0	
0 <u>2.3 Validar propostas com órgãos envolvidos</u>	01/05/2021	31/05/2021		0	
0 <u>2.4 Aprovar proposta</u>	01/05/2021	31/05/2021		0	
20 3 Sugestão de estrutura de pessoal				20	
0 <u>3.1 Levantar produtividade das unidades</u>	10/03/2021	31/03/2021		0	
0 <u>3.2 Cruzar dados de estrutura com produtividade</u>	10/03/2021	31/03/2021		0	
100 <u>3.3 Elaborar relatório sobre necessidade de capacitação</u>	10/03/2021	10/03/2021		100	
0 <u>3.4 Enviar relatório de capacitação para CEJ e TRFs</u>	10/03/2021	31/03/2021		0	
0 <u>3.5 Elaborar proposta de estrutura</u>	10/03/2021	30/04/2021		0	
0 4 Análise do Processo Eletrônico				0	
0 <u>4.1 Analisar as informações apresentadas no questionário</u>	10/03/2021	31/03/2021		0	
0 <u>4.2 Elaborar relatório.</u>	10/03/2021	31/03/2021		0	
0 <u>4.3 Encaminhar para os TRFs</u>	01/04/2021	30/04/2021		0	
18 5 Padronização de unidades				18	
70 <u>5.1 Elaborar Guia de gestão judicial</u>	10/03/2021	31/05/2021		70	
0 <u>5.2 Elaborar Metodologia</u>	01/04/2021	30/04/2021		0	
0 <u>5.3 Elaborar regulamentos, guias e manuais</u>	01/06/2021	31/07/2021		0	
0 <u>5.4 Divulgação do Guia de Gestão Judicial</u>	02/08/2021	31/08/2021		0	