

## Acompanhamento do Gestor do Projeto

[Nova Entrega](#)
[Visualizar EAP](#)
[Visualizar Cronograma](#)
[Histórico](#)
[Gráficos](#)
[Voltar](#)

Planejamento: [Planejamento Estratégico da Justiça Federal](#)

Projeto: [Justiça Federal Perto de Você](#)

Responsável:

Ver todas as atividades [Ocultar todas as atividades](#)

17% (até 30% da meta)

Lista de Entregas (6 registros):

Identificação	Início	Término	R\$	%
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <b>1 Definição da governança e atualização dos conteúdos.</b>		30/07/2024	0	0
<input type="radio"/> <b>1.1 Definição de responsáveis, prazos e processos para atualização e melhoria do conteúdo</b>		30/07/2024	0	0
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <b>2 Design do serviço.</b>		15/08/2024	0	0
<input type="radio"/> <b>2.1 Definição e desenvolvimento do design do serviço. Exemplos: site, vídeos interativos etc.</b>		15/08/2024	0	0
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <b>3 Divulgação do serviço.</b>		15/09/2024	0	0
<input type="radio"/> <b>3.1 Criação da identidade visual e demais materiais necessários para divulgação.</b>		15/09/2024	0	0
<input type="radio"/> <b>3.2 Desenvolvimento de ampla campanha de divulgação.</b>		15/09/2024	0	0
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <b>4 Levantamento dos eixos temáticos a serem desenvolvidos.</b>	01/06/2024	15/06/2024	100	100
<input type="radio"/> <b>4.1 Definição de conteúdos</b>	11/06/2024	11/06/2024	100	100
<input type="radio"/> <b>4.2 Eleição, nos TRFs, de um eixo temático a ser por ele elaborado com a colaboração dos demais.</b>	11/06/2024	11/06/2024	100	100
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <b>5 Desenvolvimento do conteúdo.</b>	15/06/2024	15/07/2024	0	0
<input type="radio"/> <b>5.1 Definição da estrutura de informações do eixo temático.</b>	15/06/2024	15/07/2024	0	0
<input type="radio"/> <b>5.2 Coleta de dados dos demais TRFs, referente ao respectivo eixo temático.</b>	15/06/2024	15/07/2024	0	0
<input type="radio"/> <b>5.3 Desenvolvimento de conteúdos em linguagem simples e acessibilidade adequada.</b>	15/06/2024	15/07/2024	0	0
<input type="radio"/> <b>5.4 Validação de conteúdos.</b>	15/06/2024	15/07/2024	0	0
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="radio"/> <b>6 Medição de benefícios.</b>	15/09/2024	31/12/2024	0	0
<input type="radio"/> <b>6.1 Definição de estratégias para monitoramento contínuo da satisfação de usuárias ou usuários.</b>	15/09/2024	31/12/2024	0	0