

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Menu

Gestão Estratégica

Acompanhamento do Gerente do Projeto

Planejamento: [Gestão Estratégica da Justiça Federal](#)Projeto: [Projeto de pesquisa sobre Demandas Repetitivas na Justiça Federal](#) (57)

Responsável:

Lista de Entregas (3 registros):

| Identificação | Início | Término | R\$ | % |
|--|------------|------------|------------|-----|
| 100 1 Criação do grupo de trabalho vinculado ao CEJ | 01/02/2017 | 28/04/2017 | 0,00 | 100 |
| 100 1.1 Solicitação de indicação para as presidências | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 0,00 | 100 |
| 100 1.2 Encaminhar ofício convite para reunião inicial videoconferência | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 0,00 | 100 |
| 100 1.3 Reunião inicial videoconferência | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 0,00 | 100 |
| 100 1.4 Preparar portaria com a nomeação do grupo de trabalho | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 0,00 | 100 |
| 70 2 Criação do Centro Nacional de Inteligência | 20/04/2017 | 29/12/2018 | 150.000,00 | 70 |
| 100 2.1 Preparar portaria com as atribuições/competências do Centro Nacional de Inteligência | 01/03/2018 | 01/03/2018 | | 100 |
| 100 2.2 Análise dos resultados pelo grupo de trabalho, com auxílio de especialistas, se necessário | 18/06/2018 | 18/06/2018 | | 100 |
| 100 2.3 Preparar metodologia de trabalho do Centro Nacional de Inteligência | 01/03/2018 | 01/03/2018 | | 100 |
| 100 2.4 Elaborar metodologias de notas técnicas e aprovação de temas | 01/03/2018 | 01/03/2018 | | 100 |
| 100 2.5 Preparar página de divulgação do Centro Nacional de Inteligência | 18/06/2018 | 18/06/2018 | | 100 |
| 100 2.6 Preparar aplicativo/sistema para recebimento de temas (cadastro proposição) | 18/06/2018 | 18/06/2018 | | 100 |
| 100 2.7 Preparar aplicativo/sistema para aprovação de demandas/temas | 18/06/2018 | 01/08/2018 | | 100 |
| 0 2.8 Aprovar Resolução instituindo o Centro Nacional de Inteligência e os Centros Locais | 18/06/2018 | 24/08/2018 | | 0 |
| 0 2.9 Preparar aplicativo/sistema para elaboração e aprovação de notas técnicas | 18/06/2018 | 29/09/2018 | | 0 |
| 0 2.10 Preparar aplicativo/sistema registro de controle de resultados | 18/06/2018 | 22/12/2018 | | 0 |
| 0 3 Implantação Centros Locais | 30/10/2017 | 28/03/2020 | 250.000,00 | 0 |
| 0 3.1 5a Região - integração | 18/06/2018 | 09/03/2019 | | 0 |
| 0 3.2 1a Região | 18/06/2018 | 16/03/2019 | | 0 |
| 0 3.3 2a Região | 18/06/2018 | 14/03/2020 | | 0 |
| 0 3.4 3a Região | 18/06/2018 | 14/03/2020 | | 0 |
| 0 3.5 4a Região | 18/06/2018 | 14/03/2020 | | 0 |