

## Acompanhamento do Gerente do Projeto

[Visualizar EAP](#)
[Visualizar Cronograma](#)
[Histórico](#)
[Gráficos](#)
[Voltar](#)

Planejamento: [Gestão Estratégica da Justiça Federal](#)

Projeto: [Nivelamento da infraestrutura de Tecnologia da Informação](#) 94

Responsável:

[Ver todas as atividades](#)
[Ocultar todas as atividades](#)

Lista de Entregas (8 registros):

	Identificação	Início	Término	R\$	%
▲ 100	<b>1 Publicação da Resolução, que dispõe sobre a Política de Nivelamento de Infraestrutura de TI da JF.</b>	21/08/2015	21/08/2015		100
100	1.1 Publicar resolução	15/04/2016	15/04/2016		100
▲ 100	<b>2 Entrega de plano de trabalho e cronograma de atendimento aos critérios de nivelamento.</b>	24/08/2015	16/12/2015		100
100	2.1 Encaminhar plano de trabalho e cronograma	15/04/2016	15/04/2016		100
▲ 100	<b>3 Instruir processo com o plano de trabalho e cronogramas do CJF e das cinco Regiões da JF.</b>	24/08/2015	22/04/2016		100
100	3.1 Elaborar despacho para encaminhamento dos documentos	15/04/2016	15/04/2016		100
100	3.2 Sugestões na indicação das prioridades dos itens de nivelamento	15/04/2016	29/07/2016		100
▲ 100	<b>4 Exercício de 2016 - plano de trabalho.</b>	24/08/2015	28/02/2017		100
100	4.1 Atualizar plano de trabalho e cronograma - 2016	15/04/2016	15/04/2016		100
100	4.2 Deliberação e aprovação pelo COGEST - 2016	18/02/2019	18/02/2019		100
100	4.3 Apresentação do relatório técnico 2016 quanto ao atendimento à Política de Nivelamento	18/02/2019	18/02/2019		100
▲ 100	<b>5 Exercício de 2017 - plano de trabalho.</b>	24/08/2015	28/02/2018		100
100	5.1 Atualizar plano de trabalho e cronograma - 2017	08/05/2017	08/05/2017		100
100	5.2 Revisar a Política de Nivelamento de Infraestrutura	22/08/2017	22/08/2017		100
100	5.3 Deliberação e aprovação pelo COGEST - 2017	28/12/2017	28/12/2017		100
100	5.4 Aprovação pelo Colegiado da nova Resolução e publicação	10/04/2018	10/04/2018		100
100	5.5 Apresentação do relatório técnico 2017 quanto ao atendimento à Política de Nivelamento	10/04/2018	10/04/2018		100
▲ 100	<b>6 Exercício de 2018 - plano de trabalho.</b>	29/07/2016	28/02/2019		100
100	6.1 Atualizar plano de trabalho e cronograma - 2018	10/04/2018	10/04/2018		100
100	6.2 Deliberação e aprovação pelo COGEST - 2018	18/02/2019	18/02/2019		100
100	6.3 Apresentação do relatório técnico 2018 quanto ao atendimento à Política de Nivelamento	18/02/2019	18/02/2019		100
▲ 100	<b>7 Exercício de 2019 - plano de trabalho.</b>	30/11/2018	28/02/2020		100
100	7.1 Atualizar plano de trabalho e cronograma - 2019	12/03/2020	12/03/2020		100
100	7.2 Apresentação do relatório técnico 2019 quanto ao atendimento à Política de Nivelamento	12/03/2020	12/03/2020		100
▲ 90	<b>8 Exercício de 2020 - plano de trabalho</b>	30/11/2019	28/02/2021		50
100	8.1 Atualizar plano de trabalho e cronograma - 2020	12/03/2020	12/03/2020		100
0	8.2 Apresentação do relatório técnico 2020 quanto ao atendimento à Política de Nivelamento	01/01/2021	28/02/2021		0