

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Menu CJF-SEG
Gestão
Estratégica

Acompanhamento do Gerente do Projeto

Planejamento Gestão Estratégica da Justiça Federal

Projeto: Contratações conjuntas na área de TI 40

Responsável:

Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

Lista de Entregas (5 registros):

	Identificação	Início	Término	R\$	%
	1 Realizar uma aquisição conjunta em 2015 (scanner - processo CJF-ADM-2015/00049)	23/06/2015	28/02/2016		100
	1.1 Identificar aquisição a ser realizada conjuntamente pelo CJF e TRFs	13/08/2015	13/08/2015		100
	1.2 Elaborar Documento de Oficialização de Demanda (DOD)	13/08/2015	13/08/2015		100
	1.3 Designar formalmente a equipe de planejamento da contratação	13/08/2015	13/08/2015		100
	1.4 Elaborar artefatos do Modelo de Contratações de Soluções de TI da Justiça Federal	13/08/2015	15/09/2015		100
	1.5 Realizar pesquisa de preços	15/09/2015	05/10/2015		100
	1.6 Aprovar o Termo de Referência	15/09/2015	15/09/2015		100
	1.7 Elaborar edital, ata e contrato	15/09/2015	10/11/2015		100
	1.8 Realizar a licitação	10/11/2015	02/12/2015		100
	1.9 Assinar contrato	15/12/2015	02/02/2016		100
	1.10 Adjudicar e homologar resultado da licitação	08/01/2016	02/02/2016		100
	1.11 Acompanhar início da execução do contrato	02/02/2016	02/02/2016		100
	2 Realizar três aquisições conjuntas em 2017	02/01/2017	30/09/2017		100
	2.1 Identificar três aquisições a serem realizadas conjuntamente pelo CJF e TRFs	08/05/2017	08/05/2017		100

100	2.2 Elaborar Documentos de Oficialização de Demanda (DOD)	08/05/2017	08/05/2017	100
100	2.3 Designar formalmente a equipe de planejamento da contratação	08/05/2017	08/05/2017	100
100	2.4 Elaborar artefatos do Modelo de Contratações de Soluções de TI da Justiça Federal	08/05/2017	08/05/2017	100
100	2.5 Realizar pesquisa de preços	08/05/2017	08/05/2017	100
100	2.6 Aprovar o Termo de Referência	22/08/2017	22/08/2017	100
100	2.7 Elaborar edital, ata e contrato	22/08/2017	31/10/2017	100
0	3 Realizar quatro aquisições conjuntas em 2018	01/02/2018	30/09/2018	0
0	4 Realizar cinco aquisições conjuntas em 2019	01/02/2019	30/09/2019	0
0	5 Realizar seis aquisições conjuntas em 2020	01/02/2020	30/09/2020	0